



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
केन्द्रीय मत्स्य प्रबर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र
प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रबर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा

दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी

आ.व. २०८१/०८२
२०८१ माघ २० र २१ गते

प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, मकवानपुर

बर्तमान अवस्था

- ❑ कूल क्षेत्रफल:- ४७.९ हेक्टर
- ❑ जलाशयको क्षेत्रफल:- १७.६९ हेक्टर
- ❑ पोखरी संख्या:- ४४ (रिजरभ्वायर सहित)
- ❑ प्रयोगमा आएको पोखरी संख्या -४४
- ❑ स्थायी जनशक्ति (पदपूर्ति) :- १६ (६)

➤ उद्देश्य

प्राकृतिक जलाशयहरु (घोल, ताल एवं सिम, रिजर्भ्वायर तथा अन्तरप्रदेशीय नदी प्रणाली) मा मत्स्य पालन संभाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षण र संरक्षण सम्बन्धी कार्य

प्राकृतिक जलाशयमा आश्रित समुदायको सामाजिक/आर्थिक पक्षको अध्ययन र उपयुक्त कार्यक्रम निर्धारण एवं कार्यान्वयन

प्राकृतिक जलाशयमा उपयुक्त हुने माछा तथा संभाव्य अन्य जलीय जीव तथा बनस्पतिहरुका जात/प्रजातिहरुको विकास र प्रवर्द्धन

केन्द्रको कार्य विवरण

- प्राकृतिक जलाशय र त्यसमा रहेका माछा लगायत जलीय जीवहरूको सूची (Inventory) तयार एवं अद्यावधिक गर्ने।
- प्राकृतिक जलाशयहरूमा संभाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षण गरी उपयुक्त मत्स्यपालन, मत्स्य पर्यटन कार्यक्रम निर्धारण एवं कार्यान्वयन गर्ने।
- प्राकृतिक जलाशयहरूमा आश्रित समुदायको सामाजिक/आर्थिक पक्षको अध्ययन, सरोकारवाला निकाय र संघ संस्थाबीच समन्वय र उपयुक्त कार्यक्रम निर्धारण एवं कार्यान्वयन गर्ने।
- प्राकृतिक जलाशयमा जलीय जैविक विविधता कायम राख्न संरक्षण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने।
- प्राकृतिक जलाशयमा उपयुक्त हुने माछा तथा संभाव्य अन्य जलीय जीवका जात/प्रजातिहरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने।
- मत्स्य रोग, मत्स्य दाना र पानीको गुणस्तर सम्बन्धी प्रयोगशाला सेवा संचालन गर्ने।
- मत्स्य विज उत्पादन, वितरण र मत्स्य सम्बन्धी प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने।




नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

फोन : ०५७-५२०५६७

०५७-५२०१७९

केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र
प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा

email :- fdchetauda@gmail.com



संकेत नं.	विवरण	विवरण (English)	संकेत नं.	विवरण	विवरण (English)
1.	रिजर्भोयर १	Reservoir 1 (R1)	36.	उत्पादन पोखरी ८	Production Pond (P8)
2.	रिजर्भोयर २	Reservoir 2 (R2)	37.	उत्पादन पोखरी ९	Production Pond (P9)
3.	रिजर्भोयर ३	Reservoir 3 (R3)	38.	उत्पादन पोखरी १०	Production Pond (P10)
4.	उत्पादन पोखरी १	Production Pond (P1)	39.	उत्पादन पोखरी ११	Production Pond (P11)
5.	उत्पादन पोखरी २	Production Pond (P2)	40.	नर्सरी पोखरी १२	Nursery Pond (N12)
6.	उत्पादन पोखरी ३	Production Pond (P3)	41.	नर्सरी पोखरी १३	Nursery Pond (N13)
7.	उत्पादन पोखरी ४	Production Pond (P4)	42.	नर्सरी पोखरी १४	Nursery Pond (N14)
8.	उत्पादन पोखरी ५	Production Pond (P5)	43.	रिचरिङ्ग पोखरी ५	Rearing Pond (RN 7)
9.	माउ पोखरी १	Brood pond (BP1)	44.	रिचरिङ्ग पोखरी ८	Rearing Pond (RN8)
10.	बनस्पति जन्म पोखरी १	Aquatic Plant Pond (AP1)	45.	उत्पादन पोखरी ६	Production Pond (P7)
11.	माउ पोखरी २	Brood pond (BP2)	46.	बनस्पति जन्म पोखरी २	Aquatic Plant Pond (AP2)
12.	नर्सरी पोखरी १	Nursery Pond (N1)	47.	नर्सरी पोखरी ७	Nursery Pond (N7)
13.	नर्सरी पोखरी २	Nursery Pond (N2)	48.	हवाचारी कम्प्लेक्स	Hatchery Complex
14.	नर्सरी पोखरी ३	Nursery Pond (N3)	49.	अधिकृत क्वार्टर	Officer Quarter
15.	नर्सरी पोखरी ४	Nursery Pond (N4)	50.	नेट शेड	Net Shed
16.	माउ पोखरी ३	Brood pond (BP3)	51.	रातो घर	Red building
17.	माउ पोखरी ४	Brood pond (BP4)	52.	चमुर क्वार्टर	Chief Quarter
18.	उत्पादन पोखरी ६	Production Pond (P6)	53.	गाई हउस	Guest House
19.	रिचरिङ्ग पोखरी १	Rearing Pond (RN1)	54.	तकानि क्वार्टर	Technician Quarter
20.	रिचरिङ्ग पोखरी २	Rearing Pond (RN2)	55.	ग्यारेज	Garage
21.	रिचरिङ्ग पोखरी ३	Rearing Pond (RN3)	56.	अफिस बिल्डिङ	Office Building
22.	रिचरिङ्ग पोखरी ४	Rearing Pond (RN4)	57.	पिप्ले रंगसाला	Pipile Rangasala
23.	रिचरिङ्ग पोखरी ५	Rearing Pond (RN5)	58.	गाई हउस	Guard House
24.	रिचरिङ्ग पोखरी ६	Rearing Pond (RN6)	59.	गाई हउस	Guard House
25.	नर्सरी पोखरी ५	Nursery Pond (N5)	60.	गेट २	Gate 2
26.	नर्सरी पोखरी ६	Nursery Pond (N6)	61.	मूल गेट १	Gate 1
27.	नर्सरी पोखरी ८	Nursery Pond (N8)	62.	घोरे	Ghole
28.	माउ पोखरी ६	Brood pond (BP6)	63.	जंगल क्षेत्र	Forest area
29.	माउ पोखरी ५	Brood pond (BP5)	64.	बनस्पति भण्डार	Bankali devi
30.	नर्सरी पोखरी ९	Nursery Pond (N9)	65.	वाच टावर	Watch Tower
31.	नर्सरी पोखरी १०	Nursery Pond (N10)	66.	उन्नत घाँसे बाली	Grass land
32.	नर्सरी पोखरी ११	Nursery Pond (N11)	67.	गाई हउस	Guard house
33.	माउ पोखरी ७	Brood pond (BP7)	68.	गाई हउस	Guard house
34.	भारी माउ पोखरी १	Future Brood Pond (FB1)	69.	सुँगु/कुँगु खोर	Pig Shed
35.	भारी माउ पोखरी २	Future Brood Pond (FB2)			

विनियोजन खर्चको अवस्था

रु लाखमा

क्र.सं.	निकायको नाम	वार्षिक विनियोजन रु. लाखमा			दोस्रो त्रैमासिक विनियोजन			दोस्रो त्रैमासिक खर्च		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	चालु खर्च	पूँजीगत खर्च	कुल खर्च
१	प्रा.ज.म.प्र. एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा	१६४	२५४	४१८	१६२.५	६५.६१	२२८.११	४९.९२	०	४९.९२

भारित तथा वित्तीय प्रगतिको सारांश

क्र.सं.	निकायको नाम	वार्षिक बजेट रु. लाखमा	दोस्रो त्रैमासिक भारित प्रगति प्रतिशत	दोस्रो वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
				दोस्रो त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा	वार्षिक विनियोजनको तुलनामा
१	प्रा.ज.म.प्र. एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा	४१८	९६.६३	२१.८८	११.९४

अर्धवार्षिक विनियोजन खर्चको अवस्था

रु लाखमा

क्र.सं.	निकायको नाम	वार्षिक विनियोजन रु. लाखमा			अर्धवार्षिक विनियोजन			अर्धवार्षिक त्रैमासिक खर्च		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	चालु खर्च	पूँजीगत खर्च	कुल खर्च
१	प्रा.ज.म.प्र. एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा	१६४.०	२५४.०	४१८.०	१६४.०	१३७.९६	३०१.९६	९३.३५	०	९३.३५

नोट: पूँजीगत तर्फ माघ महिनामा १८ लाख भुक्तानी भएको (RCC share वालको running बिल)

भारित तथा वित्तीय प्रगतिको सारांश

क्र.सं.	निकायको नाम	वार्षिक बजेट रु. लाखमा	अर्धवार्षिक भारित प्रगति प्रतिशत	अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
				अर्धवार्षिक विनियोजनको तुलनामा	वार्षिक विनियोजनको तुलनामा
१	प्रा.ज.म.प्र. एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा	४१८.०	९८.५८	३०.९१	२२.३३

अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरुको लक्ष्य, प्रगति, उपलब्धिहरु तथा प्रगति नहुनुको कारण

क्र. सं.	लक्षित प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक प्रगति	सम्पादित क्रियाकलापबाट प्राप्त उपलब्धि (लाभग्राही संख्या, परिमाणात्मक र गुणात्मक विश्लेषण समेत समावेश गरी)	प्रगति हुन नसकेको भए प्रगति नपुगको कारण
१.	नर्सरी पोखरी १,२ र माउ पोखरी ४,६,७ मा RCC wall निर्माण	२१० मी.	२१० मी.	१००	➤ माउ पोखरी ६ र ७ को कम्जोर डिल ७१ मी पक्कि भएको र नर्सरी ११, १ र २ को कम्जोर डिल पक्कि भएको ➤ कमन कार्प माउ ब्यबस्थापन सहज भएको	
२.	फार्मको अतिक्रमण रोक्न तथा सुरक्षाको लागि boundary वाल निर्माण	२८० मी	२८० मी	१००	• फर्मको उत्तर- पश्चिम कुना (ढकाल टोलको २८०मी boundry निर्माण हुने • फर्मको जग्गा अतिक्रमण रोकिने तथा चोरी सिकारी कम हुने	

नोट: टेण्डरबाट बाँकि रकम १. नर्सरी पोखरी १,२ र माउ पोखरी ४,६,७ मा RCC wall निर्माणबाट २४.३९ लाख र २. फार्मको अतिक्रमण रोक्न तथा सुरक्षाको लागि boundary वाल निर्माणबाट ३५.३५ लाख समर्पण गरिएको

अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको लक्ष्य, प्रगति, उपलब्धिहरू तथा प्रगति नहुनुको कारण

क्र. सं.	लक्षित प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक प्रगति	सम्पादित क्रियाकलापबाट प्राप्त उपलब्धि (लाभग्राही संख्या, परिमाणात्मक र गुणात्मक विश्लेषण समेत समावेश गरी)	प्रगति हुन नसकेको भए प्रगति नपुगको कारण
३.	फ्राई उत्पादन(संख्या हजारमा)	१०००	५००	५६.३७	- गुणस्तरीय खाने माछाको भुरा बिक्रिवितरण ८३ जना कृषक लाभान्वित	➤ असोजमा आएको बढी तथा धमिलो पानी
४.	फिंगरलिङ्ग उत्पादन(संख्या हजारमा)	२००	१००	३१.९	- गुणस्तरीय खाने माछाको भुरा बिक्रिवितरण २१ जना कृषक लाभान्वित	➤ असोजमा आएको बढी तथा धमिलो पानी
५.	ह्याचलिङ्ग उत्पादन (संख्या हजारमा)	२००००	१००००	७०.०	- गुणस्तरीय खाने माछाको भुरा बिक्रिवितरण १८ जना कृषक लाभान्वित	➤ असोजमा आएको बढी तथा धमिलो पानी

अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको लक्ष्य, प्रगति, उपलब्धिहरू तथा प्रगति नहुनुको कारण

क्र. सं.	लक्षित प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक प्रगति	सम्पादित क्रियाकलापबाट प्राप्त उपलब्धि (लाभग्राही संख्या, परिमाणात्मक र गुणात्मक विश्लेषण समेत समावेश गरी)	प्रगति हुन नसकेको भए प्रगति नपुगको कारण
६.	जलिय जीव मारी जीविकोपार्जन गर्ने जनसमुदाय तथा विभिन्न सरोकारवालासंग प्राकृतिक जलाशय संरक्षण सम्बन्धि स्थलगत अन्तरक्रिया कार्यक्रम	२ पटक	१ पटक	१००	➤ स्थानीय सरकारको सहित ६२ जना माझी, मलाहाको सहभागितामा स्थलगत अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन (सप्तकोशी नदि प्रणाली) ➤ प्राकृतिक जलाशय संरक्षण सम्बन्धि कानून प्रावधानको प्रयोग गर्ने तथा ब्यारेक क्षेत्र buffer zone को संरक्षण गर्ने	
७.	नेपालमा पाहिने जलीय वनस्पति पहिचान तथा profile तयार पर्ने	१ पटक	१ पटक	१००	➤ ५ प्रजातिका जलीय वनस्पतिको पहिचान गरिएको (निलकमल, मखाना, कमल, सिङ्गाढा, duckweed) ➤ केन्द्रको वनस्पति पोखरीमा रोपिएको	

अर्धवार्षिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको लक्ष्य, प्रगति, उपलब्धिहरू तथा प्रगति नहुनुको कारण

क्र. सं.	लक्षित प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक प्रगति	सम्पादित क्रियाकलापबाट प्राप्त उपलब्धि (लाभग्राही संख्या, परिमाणात्मक र गुणात्मक विश्लेषण समेत समावेश गरी)	प्रगति हुन नसकेको भए प्रगति नपुगको कारण
८.	प्राकृतिक जलाशयमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा त्यसमा आश्रित समुदायको जीवन उकास्नको लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम	३ पटक	२ पटक	१००	➤ स्थानीय सरकारको सहित ६४ जना माझी, मलाहाको सहभागितामा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन (बागमती नदि प्रणाली, राजदेवी न.पा.) ➤ स्थानीय सरकारको सहित ५३ जना माझीहरूको सहभागितामा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन (तामाकोशी नदि प्रणाली, मन्थली न.पा.-८,गाईखुरा) ➤ बागमती नदीमा लाग्ने ठेक्का स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने र जलचर सम्बन्धि कानुनको पालना गरेर ठेक्का लगाउने ➤ तामाकोशी नदीमा करेन्ट लगाउने कार्य स्थानीय सरकारले कडाईका साथ पालना गर्ने र स्थानीय सरकार र यस केन्द्रको सहकार्यमा आउँदो वर्ष गर्दी माछाको भुरा छाड्ने	

बजेट वक्तव्य/नीति तथा कार्यक्रम माइलस्टोनहरुको कार्यान्वयन तथा प्रगतिको अवस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप	इकाई	क्रियाकलापको वार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक लक्ष्य	अर्धवार्षिक प्रगति
	छैन				

फार्म/केन्द्र/प्रयोगशाला/क्वारेन्टाइनबाट उत्पादन/आयात-निर्यात/ बीउ-विजन,सेटस, माछा भुरा, उन्नत नस्ल, अवषेश परिक्षण, खोप सेवा, परिक्षण सेवा आदिको विवरण (उत्पादन, विक्री वितरण, मौज्दात परिमाण समावेश गर्ने)

क्र.सं.	उत्पादन/आयात/निर्यात/परिक्षण सामग्री कार्यको विवरण	इकाई	परिमाण			विक्री आम्दानी रु.	कैफियत
			उत्पादन/आयात/निर्यात/परिक्षण कार्य	विक्री वितरण	मौज्दात		
१.	फ्राई उत्पादन(संख्या हजारमा)	संख्या	५००.०	२८१.८५	०	७०,४६२.५	असोजको बढीले क्षति गरेको
२.	फिगरलिङ्ग उत्पादन(संख्या हजारमा)	संख्या	१००.०	३१.९	५०.०	२३,९२५.०	असोजको बढीले क्षति गरेको
३.	ह्याचलिङ्ग उत्पादन (संख्या हजारमा)	संख्या	१२०००	७०००	०	१,४०,०००.	असोजको बढीले क्षति गरेको

उल्लेखित कार्य जिम्मेवारी भएका निकायहरुका ला ग मात्र

कार्यालयको जनशक्तिको अवस्था

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	पदपुर्ति	रिक्त
१	रा.प.द्वि.(प्रा.) मत्स्य व.म.वि.अ.	१	१	०
२	रा.प.तृ.(प्रा.) मत्स्य म.वि.अ.	२	२ (१ जना काजमा रहेको)	०
३	रा.प.अ.प्र.(प्रा.) मत्स्य प्रा.स.	५	२	३
४	रा.प.अ.द्वि.(प्र.) लेखा (सहलेखापाल)	१	०	१
५	रा.प.अ.द्वि.(प्र.) खरिदार	१	१	०
६	चालक (हल्का सवारी)	१	१	०
७	कार्यालय सहयोगी	५	५ (करार बाट राखिएको)	०
	जम्मा	१६	१२	४
	करारमा कार्यरत			
८	सुरक्षा करार	६	६	
९	मलाह करार	७	७	
१०	स्वीपर सेवा करार	१	१	
११	बगैचा सेवा करार	१	१	
	कुल जम्मा	३१	२७	

कार्यालयको चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधीको राजश्व विवरण

विवरण	रु
गैरकर/सेवाशुल्क राजश्व	७२०००.००
कृषिजन्य आय विक्री वितरण	५,५६,६८३.८५
दण्ड जरिवाना	०
वेरुजु दाखिला	१६००.०
जम्मा	६,३०.२८३.८५

कार्यालयको बेरुजु विवरण

वेरुजु विवरण	कूल वेरुजु रु.	यस आ.व.को हालसम्मको फर्छ्यौट रु.	फर्छ्यौट प्रतिशत
चालु आ व को शुरुमा कायम	९,९२,५८७.००	५,३६,९६४.००	५४.०९
चालु आ व मा थप भएको	१०७२३१.००	३७१४५.००	३४.६४
जम्मा	१०९९८१८.००	५७४१०९.००	५२.२०

बाकि बेरुजु फर्छ्यौटका लागि गरिएका प्रयासहरू:

- मु.अ.कर समायोजनको लागि सप्लायर्स तथा निर्माण सेवालाई चिठ्ठी पठाएको
- असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गरि दाखिला गरेको
- बेरुजु गोष्ठीमा भागलिई संपरिक्षणको लागि आवश्यक कागजात तयारी गरिएको
- बेरुजु फर्छ्यौटको लागि Nepal Audit Management System(NAMS)मा कागजात upload गरिएको

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका नीतिगत, प्राविधिक तथा व्यवहारजन्य बाह्य समस्याहरु केही भएमा

क्र.सं.	समस्या	पर्न गएको असर	प्रयास तथा सुझावहरु
१	पानी	➤ गहिराइ नपुगेर माउ तयार नहुने गरेको ➤ धमिलो पानी ह्याचरिमा पसेर ह्याचलिङ्ग मर्ने गरेको	➤ चैत-बैशाखमा खडेरी तथा असार साउनमा बाढीको समस्या ➤ करार खोलाबाट पानी lift गरेको
२	जनसक्ति	लक्षित कार्यक्रमहरु समयमा संचालन गर्न कठिनाई भएको	➤ दरबन्दि अनुसार पदपुर्ति हुनु पर्ने
३	भवन तथा अन्य भौतिक संरचना	➤ भवनहरु जिर्ण अवस्थामा रहेको र बस्न अभाव रहेको ➤ फार्मको बाटोको अवस्था जीर्ण भएकोले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसकेको	➤ नयाँ भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने ➤ बाटो सुधार गर्नुपर्ने

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका नीतिगत, प्राविधिक तथा व्यवहारजन्य बाह्य समस्याहरु केही भएमा

- ✓ जग्गा अतिक्रमणको समस्या (करिब १२ बिघा, रंगशाला, हेल्थपोस्ट, निजि मान्छेको होटल, टहरा, रेस्टुरेन्ट), जस मध्ये ९ कट्टा खाली गर्न सफल र अन्य खाली गराउने क्रममा



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
केन्द्रीय मत्स्य प्रबर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र
प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रबर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा

फोन नं: ०५७-५२०५६७
०५७-५२०९७९
Email :- fdchetauda@gmail.com

प.स.: ०८९/०८२
च.नं. :-

मिति: २०८१/१०/१०

विषय: अतिक्रमण जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना।

तेश्रो पटक प्रकाशित मिति: २०८१/१०/१०

प्रस्तुत विषयमा यस प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रबर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडाको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको जग्गामा अनावधिकृत रूपमा निर्माण गरिएको संरचनाहरु खाली गराई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न यस कार्यालयको २०८१/१०/०९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार तपसिलका व्यक्तिहरुबाट यस केन्द्रको जग्गा अतिक्रमण गरि बनाईएको घर, टहरा, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका सबै संरचनाहरु यो सूचना जारी भएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले १५ दिनभित्र हटाई जग्गा खाली गरि दिनुहुनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यो सूचना बमोजिम जग्गा खाली नगराई अटेरी गरेमा यस केन्द्रले सबै संरचना हटाई जग्गा खाली गराउने र यसरी जग्गा खाली गराउदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट नियमानुसार असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।

तपसिल

क्र.स.	भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरु	जग्गामा भएका संरचनाहरु	कि.न.	हे.उ.म.पा. बढा न.	कैफियत
१	बिष्णु प्रसाद देगाल	टोइलेट लगाएत दक्षिण भाग सबै	९६	५	
२	धनबहादुर लामा	घरको पश्चिम पट्टिको पर्खालबाट २.४ मिटर उत्तर पट्टि सम्म को क्षेत्रफल र दक्षिण भाग सबै	९६	५	
३	सावित्री बज्राचार्य (कुँवर)	घरको पछाडी रहेको भर्थाड देखि पश्चिम पश्चिमको दक्षिण पश्चिम कुना सहित पश्चिम पट्टि जोडिएको घरमा ५.६ मिटर र दक्षिण भाग सबै	९६	५	
४	नबिन श्रेष्ठ	घरको दक्षिण भाग पट्टि पालीबाट उत्तर तर्फ ४ मिटर र दक्षिण तर्फ सबै	९६	५	
५	उद्यब चौलागाई	घरको दक्षिण भाग पट्टि पालीबाट उत्तर तर्फ ४.१ मिटर र दक्षिण तर्फ सबै (खोर, जस्ताको घर, भैनरोड घर, टोइलेट, भर्थाड, माछा पसल)	९६	५	

सरोज कुमार यादव
केन्द्र प्रमुख



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) बैठकमा पेश गर्नुपर्ने समस्या तथा निर्णयसँग सम्बन्धित स्पष्ट व्यहोरा

विषयवस्तु	विस्तृत व्यहोरा
प्रमुख समस्या तथा समस्याको पृष्ठभूमि	छैन
समस्या देखापर्नुको कारण	
विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था	
समस्या समाधानका लागि भएको प्रयास	
समस्या समाधानका ठोस विकल्पहरू तथा निर्णयसँग सम्बन्धित व्यहोरा	

महत्वपूर्ण र विगतमा पेश नभएका समस्यामात्र समावेश गर्ने।

चालु आ व मा सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरुको दृश्य प्रस्तुति (pictures)

सम्पादित कार्य ववरण	उपपल्लि	फोटो
नर्सरी पोखरी १,२ र माउ पोखरी ४,६,७ मा RCC wall निर्माण 	➤ माउ पोखरी ६ र ७ को कमजोर डिल ७१ मी पक्कि भएको र नर्सरी ११, १ र २ को कमजोर डिल पक्कि भएको ➤ कमन कार्प माउ ब्यबस्थापन सहज भएको 	 

चालु आ व मा सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरुको दृश्य प्रस्तुति (pictures)

सम्पादित कार्य ववरण	उपपल्थि	फोटो
फार्मको अतिक्रमण रोक्न तथा सुरक्षाको लागि boundary वाल निर्माण	- फर्मको उत्तर- पश्चिम कुना (ढकाल टोलको २८०मी boundary निर्माण हुने - फर्मको जग्गा अतिक्रमण रोकिने तथा चोरी सिकारी कम हुने	 
		

चालु आ व मा सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरुको दृश्य प्रस्तुति (pictures)

सम्पादित कार्य ववरण	उपपल्लि	फोटो
जलिय जीव मारी जीविकोपार्जन गर्ने जनसमुदाय तथा विभिन्न सरोकारवालासंग प्राकृतिक जलाशय संरक्षण सम्बन्धि स्थलगत अन्तरक्रिया कार्यक्रम	➤ स्थानीय सरकारको सहित ६२ जना माझी, मलाहाको सहभागितामा स्थलगत अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन (सप्तकोशी नदि प्रणाली) ➤ प्राकृतिक जलाशय संरक्षण सम्बन्धि कानुन प्रावधानको प्रयोग गर्ने तथा ब्यारेक क्षेत्र buffer zone को संरक्षण गर्ने	  

चालु आ व मा सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरुको दृश्य प्रस्तुति (pictures)

सम्पादित कार्य ववरण	उपपल्लि	फोटो
नेपालमा पाहिने जलीय बनस्पति पहिचान तथा profile तयार पर्ने	➤ ५ प्रजातिका जलीय बनस्पतिको पहिचान गरिएको (निलकमल, मखाना, कमल, सिङ्गाढा, duckweed) ➤ केन्द्रको बनस्पति पोखरीमा रोपिएको ➤ मखानाको बिउ ल्याई पोखरीमा छरेको (वृद्धि, विकास हेर्न)	 



चालु आ व मा सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरुको दृश्य प्रस्तुति (pictures)

सम्पादित कार्य ववरण

प्राकृतिक जलाशयमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा त्यसमा आश्रित समुदायको जीवन उकास्नको लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम

उपपत्ति

- स्थानीय सरकारको सहित ६४ जना माझी, मलाहाको सहभागितामा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन (बागमती नदि प्रणाली, राजदेवी न.पा.)
- स्थानीय सरकारको सहित ५३ जना माझीहरुको सहभागितामा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन (तामाकोशी नदि प्रणाली, मन्थली न.पा.-८,गाईखुरा)
- बागमती नदीमा लाग्ने ठेक्का स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने र जलचर सम्बन्धि कानुनको पालना गरेर ठेक्का लगाउने
- तामाकोशी नदीमा करेन्ट लगाउने कार्य स्थानीय सरकारले कडाईका साथ पालना गर्ने र स्थानीय सरकार र यस केन्द्रको सहकार्यमा आउँदो वर्ष गर्दी माछाको भुरा छाड्ने

फोटो



चालु आ व मा सम्पादित उल्लेखनीय कार्यहरुको दृश्य प्रस्तुति (pictures)

सम्पादित कार्य ववरण

उपपल्लि

फोटो

विश्व मत्स्य दिवस



- स्कूल शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा विद्यालयका १३० जना विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षण
- रयाली संचालन
- स्थानीय सरकारको उपस्थितमा १०००० स्थानीय जातका भुरा करार खोलामा छाडिएको



लक्ष्य नतोकिएका अन्य सम्पादित कार्यक्रमहरु केही भए प्रगति विवरण

- ✓ जग्गा अतिक्रणको समस्या (करिब १२ बिघा, रंगशाला, हेल्थपोस्ट, निजि मान्छेको होटल, टहरा, रेस्टुरेन्ट), जस मध्ये ९ कट्टा खाली गर्न सफल र अन्य खाली गराउने क्रममा
- ✓ उन्नत घाँस नेपियर, बदामे घाँस तथा केरा ग्रास कार्प जातको माछाको आहाराको रुपमा उत्पादन

धन्यवाद

