



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
केन्द्रीय मत्स्य प्रबर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र
प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रबर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा

प्रथम त्रैमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी

आ.व. २०८२/०८३
२०८२ कार्तिक १७ गते
केन्द्रीय मत्स्य भवन, बालाजु

प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, मकवानपुर

बर्तमान अवस्था

- ❑ कूल क्षेत्रफल:- ४७.९ हेक्टर
- ❑ जलाशयको क्षेत्रफल:- १७.६९ हेक्टर
- ❑ पोखरी संख्या:- ४४ (रिजरभ्वायर सहित)
- ❑ प्रयोगमा आएको पोखरी संख्या - ४४

➤ उद्देश्य

प्राकृतिक जलाशयहरू (घोल, ताल एवं सिम, रिजर्भ्वायर तथा अन्तरप्रदेशीय नदी प्रणाली) मा मत्स्य पालन संभाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षण र संरक्षण सम्बन्धी कार्य

प्राकृतिक जलाशयमा आश्रित समुदायको सामाजिक/आर्थिक पक्षको अध्ययन र उपयुक्त कार्यक्रम निर्धारण एवं कार्यान्वयन

प्राकृतिक जलाशयमा उपयुक्त हुने माछा तथा संभाव्य अन्य जलीय जीव तथा बनस्पतिहरूको जात/प्रजातिहरूको विकास र प्रवर्द्धन

केन्द्रको कार्य विवरण

- प्राकृतिक जलाशय र त्यसमा रहेका माछा लगायत जलीय जीवहरूको सूची (Inventory) तयार एवं अद्यावधिक गर्ने।
- प्राकृतिक जलाशयहरूमा संभाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षण गरी उपयुक्त मत्स्यपालन, मत्स्य पर्यटन कार्यक्रम निर्धारण एवं कार्यान्वयन गर्ने।
- प्राकृतिक जलाशयहरूमा आश्रित समुदायको सामाजिक/आर्थिक पक्षको अध्ययन, सरोकारवाला निकाय र संघ संस्थाबीच समन्वय र उपयुक्त कार्यक्रम निर्धारण एवं कार्यान्वयन गर्ने।
- प्राकृतिक जलाशयमा जलीय जैविक विविधता कायम राख्न संरक्षण सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने।
- प्राकृतिक जलाशयमा उपयुक्त हुने माछा तथा संभाव्य अन्य जलीय जीवका जात/प्रजातिहरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने।
- मत्स्य रोग, मत्स्य दाना र पानीको गुणस्तर सम्बन्धी प्रयोगशाला सेवा संचालन गर्ने।
- मत्स्य विज उत्पादन, वितरण र मत्स्य सम्बन्धी प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्ने।




नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

फोन : ०५७-५२०५६७

०५७-५२०१७९

केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र
प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा

email :- fdchetauda@gmail.com



संकेत नं.	विवरण	विवरण (English)	संकेत नं.	विवरण	विवरण (English)
1.	रिजर्भोयर १	Reservoir 1 (R1)	36.	उत्पादन पोखरी ८	Production Pond (P8)
2.	रिजर्भोयर २	Reservoir 2 (R2)	37.	उत्पादन पोखरी ९	Production Pond (P9)
3.	रिजर्भोयर ३	Reservoir 3 (R3)	38.	उत्पादन पोखरी १०	Production Pond (P10)
4.	उत्पादन पोखरी १	Production Pond (P1)	39.	उत्पादन पोखरी ११	Production Pond (P11)
5.	उत्पादन पोखरी २	Production Pond (P2)	40.	नर्सरी पोखरी १२	Nursery Pond (N12)
6.	उत्पादन पोखरी ३	Production Pond (P3)	41.	नर्सरी पोखरी १३	Nursery Pond (N13)
7.	उत्पादन पोखरी ४	Production Pond (P4)	42.	नर्सरी पोखरी १४	Nursery Pond (N14)
8.	उत्पादन पोखरी ५	Production Pond (P5)	43.	रिचरिङ्ग पोखरी ५	Rearing Pond (RN 7)
9.	माउ पोखरी १	Brood pond (BP1)	44.	रिचरिङ्ग पोखरी ८	Rearing Pond (RN8)
10.	बनस्पति जन्म पोखरी १	Aquatic Plant Pond (AP1)	45.	उत्पादन पोखरी ६	Production Pond (P7)
11.	माउ पोखरी २	Brood pond (BP2)	46.	बनस्पति जन्म पोखरी २	Aquatic Plant Pond (AP2)
12.	नर्सरी पोखरी १	Nursery Pond (N1)	47.	नर्सरी पोखरी ७	Nursery Pond (N7)
13.	नर्सरी पोखरी २	Nursery Pond (N2)	48.	हचरिङ्ग कम्प्लेक्स	Hatchery Complex
14.	नर्सरी पोखरी ३	Nursery Pond (N3)	49.	अधिकृत क्वार्टर	Officer Quarter
15.	नर्सरी पोखरी ४	Nursery Pond (N4)	50.	नेट शेड	Net Shed
16.	माउ पोखरी ३	Brood pond (BP3)	51.	रातो घर	Red building
17.	माउ पोखरी ४	Brood pond (BP4)	52.	चमुर क्वार्टर	Chief Quarter
18.	उत्पादन पोखरी ६	Production Pond (P6)	53.	गाई हउस	Guest House
19.	रिचरिङ्ग पोखरी १	Rearing Pond (RN1)	54.	प्याचिङ्ग क्वार्टर	Technician Quarter
20.	रिचरिङ्ग पोखरी २	Rearing Pond (RN2)	55.	ग्यारेज	Garage
21.	रिचरिङ्ग पोखरी ३	Rearing Pond (RN3)	56.	अफिस बिल्डिङ	Office Building
22.	रिचरिङ्ग पोखरी ४	Rearing Pond (RN4)	57.	पिप्ले रङ्गसाला	Pipile Rangasala
23.	रिचरिङ्ग पोखरी ५	Rearing Pond (RN5)	58.	गाई हउस	Guard House
24.	रिचरिङ्ग पोखरी ६	Rearing Pond (RN6)	59.	गाई हउस	Guard House
25.	नर्सरी पोखरी ५	Nursery Pond (N5)	60.	गेट २	Gate 2
26.	नर्सरी पोखरी ६	Nursery Pond (N6)	61.	मूल गेट १	Gate 1
27.	नर्सरी पोखरी ८	Nursery Pond (N8)	62.	घोरे	Ghole
28.	माउ पोखरी ६	Brood pond (BP6)	63.	जंगल क्षेत्र	Forest area
29.	माउ पोखरी ५	Brood pond (BP5)	64.	बान्काली भग्नि	Bankali devi
30.	नर्सरी पोखरी ९	Nursery Pond (N9)	65.	वाच टावर	Watch Tower
31.	नर्सरी पोखरी १०	Nursery Pond (N10)	66.	उन्नत घाँसे बाली	Grass land
32.	नर्सरी पोखरी ११	Nursery Pond (N11)	67.	गाई हउस	Guard house
33.	माउ पोखरी ७	Brood pond (BP7)	68.	गाई हउस	Guard house
34.	भारी माउ पोखरी १	Future Brood Pond (FB1)	69.	सुँगु/कुँगु खोर	Pig Shed
35.	भारी माउ पोखरी २	Future Brood Pond (FB2)			

विनियोजन खर्चको अवस्था

रु लाखमा

क्र. सं.	निकायको नाम	वार्षिक विनियोजन रु. लाखमा			पहिलो त्रैमासिक विनियोजन			पहिलो त्रैमासिक खर्च		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	चालु खर्च	पूँजीगत खर्च	कुल खर्च
१	प्रा.ज.म.प्र. एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा	२०५.४८	२६६.८७	४७२.३५	३८.७८	८४.१६	१२२.९४	४५.४६	.१९५	४५.६६

भारित तथा वित्तीय प्रगतिको सारांश

क्र.सं.	निकायको नाम	वार्षिक बजेट रु. लाखमा	पहिलो त्रैमासिक भारित प्रगति प्रतिशत	पहिलो वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
				पहिलो त्रैमासिक विनियोजनको तुलनामा	वार्षिक विनियोजनको तुलनामा
१	प्रा.ज.म.प्र. एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा	४७२.३५	६४.४९	३७.१४	९.७

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको लक्ष्य, प्रगति, उपलब्धिहरू तथा प्रगति नहुनुको कारण

क्र.सं.	लक्षित प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक प्रगति	सम्पादित क्रियाकलापबाट प्राप्त उपलब्धि (लाभग्राही संख्या, परिमाणात्मक र गुणात्मक विश्लेषण समेत समावेश गरी)	प्रगति हुन नसकेको भए प्रगति नपुगको कारण
१.	गार्ड हाउस मर्मत तथा सुद्रीढीकरण(अतिक्रमित जग्गामा भएको)	१	१	०		estimate गर्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको तर जेन-जी आन्दोलनले गर्दा कार्यक्रम संचालन स्थगित गरिएको हुनाले प्रगति हुन नसकेको साथै आउँदो त्रैमासिकमा सम्पन्न हुने
२.	अफिसर क्वाटरको छतमा ट्रस्ट राख्ने तथा सुद्रीढीकरण	१	१	०		
३.	जेनेरेटर र मिटर राख्ने घर निर्माण	१	१	०		
४.	रिजर्भोयर २ माथिको अधुरो RCC वाल निर्माण	२८ मि.	२८ मि.	०		

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको लक्ष्य, प्रगति, उपलब्धिहरू तथा प्रगति नहुनुको कारण

क्र.सं.	लक्षित प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक प्रगति	सम्पादित क्रियाकलापबाट प्राप्त उपलब्धि	प्रगति हुन नसकेको कारण
५.	ई-हाजिरी मेसिन खरिद तथा जडान	१	१	१००	कार्यालयमा ई-हाजिरी लागु भएको	
६.	फ्राई उत्पादन (फ्राई संख्या हजारमा)	१०००	५००	९३.७	यस अवधिमा ४ लाख ६८ हजार ५ सय फ्राई भुरा तयार गरि बिक्रीवितरण गरिएको साथै करिब १२५ कृषक प्रतक्ष्य लावान्वित भएको	
७.	फिगरलिङ्ग उत्पादन (फिगरलिङ्ग संख्या हजारमा)	२००	१००	४३.३	यस अवधिमा ४३ हजार ३ सय फिगरलिङ्ग भुरा तयार गरि बिक्रीवितरण गरिएको साथै करिब ३५ कृषक प्रतक्ष्य लावान्वित भएको	
८.	ह्याचलिङ्ग उत्पादन (ह्याचलिङ्ग संख्या हजारमा)	२००००	१००००	१००	यस अवधिमा १ करोड ५ लाख ५० हजार ह्याचलिङ्ग भुरा तयार गरि बिक्रीवितरण गरिएको साथै करिब ३२० कृषक प्रतक्ष्य लावान्वित भएको	

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूको लक्ष्य, प्रगति, उपलब्धिहरू तथा प्रगति नहुनुको कारण

क्र.सं.	लक्षित प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक प्रगति	सम्पादित क्रियाकलापबाट प्राप्त उपलब्धि (लाभग्राही संख्या, परिमाणात्मक र गुणात्मक विश्लेषण समेत समावेश गरी)	प्रगति हुन नसकेको भए प्रगति नपुगको कारण
९.	पोखरीमा भुरा माछा जोगाउन शत्रु जीव व्यवस्थापन	३	१	१००	नर्सरी, रियरिङ्ग पोखरीमा भुरा जोगाउने तथा किरा नियन्त्रण भएको	
१०.	जलिय जीव मारी जीविकोपार्जन गर्ने जनसमुदाय तथा सरोकारवाला संग प्राकृतिक जलाशय सम्बन्धि स्थलगत अन्तरक्रिया कार्यक्रम	४	१	०		जेन-जी आन्दोलनले गर्दा कार्यक्रम स्थगित भएको

पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरुको लक्ष्य, प्रगति, उपलब्धिहरु तथा प्रगति नहुनुको कारण

क्र.सं.	लक्षित प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक प्रगति	सम्पादित क्रियाकलापबाट प्राप्त उपलब्धि	प्रगति हुन नसकेको भए प्रगति नपुगको कारण
११.	देशको विभिन्न क्षेत्रका माझी तथा मलाहाहरुको प्राचिन तथा रैथाने माछा मर्ने प्रविधिको पहिचान, संरक्षण, संकलन	१	१	०		जेन-जी आन्दोलनले गर्दा कार्यक्रम स्थगित भएको
१२.	प्राकृतिक जलाशयमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा त्यसमा आश्रित समुदायको जीवन उकास्नको लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम	३	१	०		
१३.	नदी तथा तालको वायोनिम्नोलोजिकल अध्ययन	४	१	०		

बजेट वक्तव्य/नीति तथा कार्यक्रम माइलस्टोनहरुको कार्यान्वयन तथा प्रगतिको अवस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप	इकाई	क्रियाकलापको वार्षिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य	पहिलो त्रैमासिक प्रगति
	छैन				

फार्म/केन्द्र/प्रयोगशाला/क्वारेन्टाइनबाट उत्पादन/आयात-निर्यात/ बीउ-विजन,सेटस, माछा भुरा, उन्नत नस्ल, अवषेश परिक्षण, खोप सेवा, परिक्षण सेवा आदिको विवरण (उत्पादन, विक्री वितरण, मौज्दात परिमाण समावेश गर्ने)

क्र.सं.	उत्पादन/आयात/निर्यात/परिक्षण सामग्री कार्यको विवरण	इकाई	परिमाण			विक्री आम्दानी रु.	कैफियत
			उत्पादन/आयात/निर्यात/परिक्षण कार्य	विक्री वितरण	मौज्दात		
१.	फ्राई उत्पादनका (फ्राई संख्या हजारमा)	संख्या	५००	४६८.५	२००	१,१७,१२५.०	
२.	फिंगरलिङ्ग उत्पादन (फिंगरलिङ्ग संख्या हजारमा)	संख्या	१००	४३.३	५०	३२,४७५.०	
३.	ह्याचलिङ्ग उत्पादन (ह्याचलिङ्ग संख्या हजारमा)	संख्या	१००००	१०५५०	०	२,११,०००.०	

उल्लेखित कार्य जिम्मेवारी भएका निकायहरुका लागि मात्र

कार्यालयको जनशक्तिको अवस्था

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	पदपुर्ति	रिक्त
१	रा.प.द्वि.(प्रा.) मत्स्य व.म.वि.अ.	१	१	०
२	रा.प.तृ.(प्रा.) मत्स्य म.वि.अ.	२	२ (१ जना काजमा रहेको)	०
३	रा.प.अ.प्र.(प्रा.) मत्स्य प्रा.स.	५	२	३
४	रा.प.अ.द्वि.(प्र.) लेखा (सहलेखापाल)	१	१	०
५	रा.प.अ.द्वि.(प्र.) खरिदार	१	१	०
६	चालक (हल्का सवारी)	१	१	०
७	कार्यालय सहयोगी	५	५ (करार बाट राखिएको)	०
	जम्मा	१६	१३	३
	करारमा कार्यरत			
८	सुरक्षा करार	६	६	
९	मलाह करार	७	७	
१०	स्वीपर सेवा करार	१	१	
११	बगैचा सेवा करार	१	१	
	कुल जम्मा	३१	२८	

रोजगारी/दैनिक ज्यालादारी विवरण

क्र.स.	रोजगारी विवरण	संख्या	ज्यादारी दर	जम्मा दिन	उपलब्धी	कैफियत
	पोखरी तथा डिलको झारपात सरसफाइ ,बिजुली, धारा मर्मत आदि	१०	११८५.०	१३	यस कार्यालय परिसरको झारपातहरु सरसफाइ गरिएको तथा बिजुली धारा नियमित सुचारु भएको	

कार्यालयको चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधीको राजश्व विवरण

विवरण	रु
गैरकर/सेवाशुल्क राजश्व	०.०
कृषिजन्य आय विक्री वितरण	३,९०.०७०.०
दण्ड जरिवाना	०
वेरुजु दाखिला	०
जम्मा	३,९०.०७०.०

कार्यालयको बेरुजु विवरण

शुरुको बेरुजु	यस आ.व. मा थप भएको	कुल बेरुजु	बेरुजु फछोट	फछोट गर्न बाँकी	कैफियत
१०९९८१८.०	०.०	१०९९८१८.०	७४६८६८.०	२४५७१९.०	सम्परीक्षणको लागि पेश गरेको

बाँकि बेरुजु फछोटका लागि गरिएका प्रयासहरू:

- मु.अ.कर समायोजनको लागि सप्लायर्स तथा निर्माण सेवालाई चिठी पठाएको
- असुल गर्नुपर्ने रकम असुल गरि दाखिला गरेको
- बेरुजु गोष्ठीमा भागलिई संपरिक्षणको लागि आवश्यक कागजात तयारी गरि केन्द्रीय मत्स्य प्रबर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्रमा बुझाएको

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका नीतिगत, प्राविधिक तथा व्यवहारजन्य बाह्य समस्याहरु केही भएमा

क्र.सं.	समस्या	पर्न गएको असर	प्रयास तथा सुझावहरु
१	पानी	➤ गहिराइ नपुगेर माउ तयार नहुने गरेको ➤ धमिलो पानी ह्याचरिमा पसेर ह्याचलिङ्ग मर्ने गरेको	➤ चैत-बैशाखमा खडेरी तथा असार साउनमा बाढीको समस्या ➤ कररा खोलाबाट पानी lift गरेको
२	जनसक्ति	लक्षित कार्यक्रमहरु समयमा संचालन गर्न कठिनाई भएको	➤ दरबन्दि अनुसार पदपुर्ति हुनु पर्ने
३	भवन तथा अन्य भौतिक संरचना	➤ भवनहरु जिर्ण अवस्थामा रहेको र बस्न अभाव रहेको ➤ फार्मको बाटोको अवस्था जीर्ण भएकोले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसकेको	➤ नयाँ भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने ➤ बाटो सुधार गर्नुपर्ने

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका नीतिगत, प्राविधिक तथा व्यवहारजन्य बाह्य समस्याहरु केही भएमा

- ✓ जग्गा अतिक्रमणको समस्या (करिब १२ बिघा, रंगशाला, हेल्थपोस्ट, निजि मान्छेको होटल, टहरा, रेस्टुरेन्ट), जस मध्ये ९ कट्टा खाली गर्न सफल र अन्य खाली गराउने क्रममा



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
केन्द्रीय मत्स्य प्रबर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्र
प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रबर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडा

फोन नं: ०५७-५२०५६७
०५७-५२०९७९
Email :- fdchetauda@gmail.com

प.स.: ०८९/०८२
च.नं. :-

मिति: २०८९/१०/१०

विषय: अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना।

तेश्रो पटक प्रकाशित मिति: २०८९/१०/१०

प्रस्तुत विषयमा यस प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रबर्द्धन एवं संरक्षण केन्द्र, हेटौडाको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको जग्गामा अनावधिकृत रूपमा निर्माण गरिएको संरचनाहरु खाली गराई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न यस कार्यालयको २०८९/१०/०९ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार तपसिलका व्यक्तिहरुबाट यस केन्द्रको जग्गा अतिक्रमण गरि बनाईएको घर, टहरा, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका सबै संरचनाहरु यो सूचना जारी भएको मितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले १५ दिनभित्र हटाई जग्गा खाली गरि दिनुहुनको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यो सूचना बमोजिम जग्गा खाली नगराई अटेरी गरेमा यस केन्द्रले सबै संरचना हटाई जग्गा खाली गराउने र यसरी जग्गा खाली गराउदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट नियमानुसार असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।

तपसिल

क्र.स.	भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरु	जग्गामा भएका संरचनाहरु	कि.न.	हे.उ.म.पा. बढा न.	कैफियत
१	बिष्णु प्रसाद देगाल	टोइलेट लगाएत दक्षिण भाग सबै	९६	५	
२	धनबहादुर लामा	घरको पश्चिम पट्टिको पर्खालबाट २.४ मिटर उत्तर पट्टि सम्म को क्षेत्रफल र दक्षिण भाग सबै	९६	५	
३	सावित्री बज्राचार्य (कुँवर)	घरको पछाडी रहेको भर्थाड देखि पश्चिम पश्चलको दक्षिण पश्चिम कुना सहित पश्चिम पट्टि जोडिएको घरमा ५.६ मिटर र दक्षिण भाग सबै	९६	५	
४	नबिन श्रेष्ठ	घरको दक्षिण भाग पट्टि पालीबाट उत्तर तर्फ ४ मिटर र दक्षिण तर्फ सबै	९६	५	
५	उद्यब चौलागाई	घरको दक्षिण भाग पट्टि पालीबाट उत्तर तर्फ ४.१ मिटर र दक्षिण तर्फ सबै (खोर, जस्ताको घर, भैनरोड घर, टोइलेट, भर्थाड, माछा पसल)	९६	५	

सरोज कुमार यादव
केन्द्र प्रमुख



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) बैठकमा पेश गर्नुपर्ने समस्या तथा निर्णयसँग सम्बन्धित स्पष्ट व्यहोरा

विषयवस्तु	विस्तृत व्यहोरा
प्रमुख समस्या तथा समस्याको पृष्ठभूमि	छैन
समस्या देखापर्नुको कारण	
विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था	
समस्या समाधानका लागि भएको प्रयास	
समस्या समाधानका ठोस विकल्पहरू तथा निर्णयसँग सम्बन्धित व्यहोरा	

महत्वपूर्ण र विगतमा पेश नभएका समस्यामात्र समावेश गर्ने ।

असोजको बर्खामा भएको
क्षति



लक्ष्य नतोकिएका अन्य सम्पादित कार्यक्रमहरु केही भए प्रगति विवरण

- ✓ जग्गा अतिक्रणको समस्या (करिब १२ बिघा, रंगशाला, हेल्थपोस्ट, निजि मान्छेको होटल, टहरा, रेस्टुरेन्ट), जस मध्ये ९ कट्टा खाली गर्न सफल र अन्य खाली गराउने क्रममा
- ✓ उन्नत घाँस सुपर नेपियर, रेड नेपियर, बदामे घाँस तथा केरा ग्रास कार्प जातको माछाको आहाराको रूपमा उत्पादन
- ✓ सुपर नेपियर, रेड नेपियरको घाँस यस फार्ममा प्रयोग गरिएको र यसको प्रयोगले फार्मको माछातथा माउ माछाको वृद्धिविकासमा व्यापक सुधार भएको र यो एककृत प्रविधिको प्रसार, प्रचारको साथै यसको बिउ(घाँसको डाँठ) आगन्तुक कृषकहरुलाई दिई पठाउने गरेको
- ✓ फार्म भित्र माछासंग केरा खेति (एककृत रूपमा) गरेको



धन्यवाद

